# Gerencia de Asuntos Comunitarios
## Informe de Actividad

| | |
|---|---|
| ***Tipo de informe / Actividad*** | Inspección por Construcción. |
| ***Programa*** | Infraestructura. |
| ***Nombre de Proyecto*** | Casa de Huésped. |
| ***Fecha*** | 19- Abril-2018 |
| ***Comunidad*** | Nuevo Edén. |
| ***Ubicación*** | |
| ***Lugar*** | NE. |
| | |
| ***Por MPSA*** | 3 |
| ***Por Contratista Cobre Panamá*** | |
| ***Externos*** | |
| ***Nombre de Part. MPSA*** | Carlos Chiru, Edwin Guevara, Eulice del Rosario. |
| ***Nombre de Contratista Cobre Panamá*** | Alberto de Gracia (ADG) |
| ***Nombre de Part. Externos*** | |
| ***Nombre de Organización Socios*** | |
| ***Nombre de Organización Externos*** | |
| ***Escrito por*** | Eulice del Rosario |
| ***Objetivo de Misión*** | Inspeccionar avance de la casa. |
| ***Acciones*** | Inspección de campo. |
| ***Resultados*** | Se realiza la segunda inspección en campo a los trabajos de construcción de la casa y la misma presenta el siguiente avance.<br>➢ El techo está totalmente instalado.<br>➢ Se inició a instalar paredes por la fachada derecha (50%).<br>➢ Al plano original, se le realizo una modificación dejándole un área abierta y la misma con un desnivel de .40 m entre sala y terraza. Esto se realiza para evitar rellenar mucho por las condiciones del terreno. |
| ***Seguimiento*** | Programar nueva gira para ver avance de las mejoras. |

## Documentación fotográfica.